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47257 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Revisao de Orgamento de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/11/2020 31/12/2020 0
Administracdo Obras Reitoria

47256 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Elaboragao do Projeto Basico | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/11/2020 31/12/2020 0
Administracédo de Contratacédo Reitoria

47255 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Reviséo de Projeto de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 20
Administragao Estrutura Metalica. Reitoria

47254 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Reviséo de Projeto de Concluida Normal DEINF - PROAD 18/08/2020 13/09/2020 100
Administracao Prevengao e Combate a Incéndio e Panico Reitoria

47253 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Reviséo de Projeto de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 80
Administracédo Instalagbes Hidrossanitarias Reitoria

47252 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Reviséo de Projeto de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 80
Administracédo Instalagdes Elétricas Reitoria

47251 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Revisao de Projeto Executivo | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/10/2020 31/12/2020 10
Administracédo de Arquitetura Reitoria

47250 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Revisao de Projeto Basico de | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/10/2020 31/12/2020 80
Administracédo Arquitetura Reitoria

47249 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [COL] [Reforma Bloco A] Revisdo de Anteprojeto de Concluida Normal DEINF - PROAD 19/05/2020 25/05/2020 100
Administracéo Arquitetura Reitoria

47248 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Licenciamento de Obra Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracéo Reitoria

47247 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Elaboragéo de Projeto Basico Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracéo Reitoria

47246 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Revis&o de Projeto de Estrutura Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracao Metalica Reitoria

47245 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Reviséo de Projeto de Estrutura de | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracao Concreto Armado Reitoria

47244 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Reviséo de Projeto Prevengéo e Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracéo Combate a Incéndio e Panico Reitoria

47243 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Reviséo de Projeto de Instalagdes | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/0020 31/12/2020 0
Administragdo Hidrossanitarias Reitoria

47242 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Reviséo de Projeto de Instalagées | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 0
Administracéo Elétricas Reitoria

47241 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Reviséo de Projeto de Arquitetura | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/06/2020 31/12/2020 10
Administracéo Reitoria

47240 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [PVZN] [Bloco Adm] Emissdo de Ordem de Servigo de | Concluida Normal CPROJ - PROAD 26/06/2020 26/06/2020 100
Administragdo Projeto de Arquitetura Reitoria

47239 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Licenciamento de | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administracéo Obra Reitoria
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47238 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Elaboragéo de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administracéo Projeto Béasico de Contratagao Reitoria
47237 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Reviséo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administracéo de Estrutura Metalica Reitoria
47236 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administracéo Estrutura de Concreto Armado Reitoria
47235 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administragdo de Combate a Incéndio e Panico Reitoria
47234 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 01/12/2020 0
Administragdo de Instalagdes Hidrossanitarias Reitoria
47233 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVOQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 01/12/2020 0
Administragdo de Cabeamento Estruturado Reitoria
47232 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administragdo de Instalacgdes Elétricas e SPDA Reitoria
47231 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administracdo Executivo de Arquitetura Reitoria
47230 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVOQ] Revisédo de Projeto | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/12/2020 31/12/2020 0
Administragdo Basico de Arquitetura Reitoria
47229 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [JIPA] [BLOCO ADMINISTRATIVO] Reviséo de Concluida Normal DEINF - PROAD 21/12/2020 21/12/2020 100
Administracdo Anteprojeto de Arquitetura Reitoria
47228 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal Giovani Ragnini 20/11/2020 20/11/2020 100
Administracdo Elaboragao de Projeto Basico de Contratagédo REITORIA
47227 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal CPROJ - PROAD 20/11/2020 20/11/2020 100
Administracdo Elaboragao de Nota Técnica Reitoria
47226 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagégico] Concluida Normal DEINF - PROAD 01/10/2020 05/11/2020 100
Administracao Revisdo/Adequagao de Planilha Orgamentaria Reitoria
47220 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagdgico] Concluida Alta DEINF - PROAD 01/10/2020 10/11/2020 100
Administracédo Revisdo/Adequagao de Planilha Orgamentaria Reitoria
8505 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Licenciamento de Obra | Concluida Alta CPROJ - PROAD 25/10/2020 31/12/2020 0
Administracédo Reitoria
8504 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Elaboracéo de Projeto Concluida Alta DEINF - PROAD 26/12/2020 06/01/2021 0
Administracédo Bésico de Contratacédo Reitoria
8502 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Luiz Vargas 18/10/2020 08/12/2020 0
Administracédo Elaboragao e Revisdo de Projeto Bésico de Estrutura REITORIA
Metalica
8501 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Normal Luiz Vargas 18/10/2020 08/12/2020 60
Administracéo Elaboracgdo e Reviséo de Projeto de Estrutura de REITORIA
Concreto e Fundagdes
8500 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Luiz Vargas 18/10/2020 08/12/2020 80
Administracdo Elaboragao e Revisédo de Projeto de Prevengéo e REITORIA
Combate a Incéndio e Panico
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8499 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Luiz Vargas 18/10/2020 08/12/2020 80
Administracéo Elaboragdo e Reviséo de Projeto Bésico de Instalagdes REITORIA
Hisdrossanitérias
8498 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Giovani Ragnini 18/10/2020 08/12/2020 0
Administracdo Elaboragao e Revisédo de Projeto Bésico de Instalagdes REITORIA
de Cabeamento Estruturado
8497 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Giovani Ragnini 18/10/2020 08/12/2020 0
Administracédo Elaboragdo e Revisdo de Projeto Bésico de Instalagdes REITORIA
Elétricas
8496 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICOQ] Acompanhamento de Concluida Alta Luciana Prado 03/10/2020 11/12/2020 0
Administragdo Elaboracgao e Reviséo de Projeto Executivo de REITORIA
Arquitetura
8495 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Alta Luciana Prado 04/09/2020 01/10/2020 100
Administracdo Elaboragao e Revisédo de Projeto Bésico Arquitetura REITORIA
8494 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Acompanhamento de Concluida Normal Luciana Prado 22/08/2020 24/08/2020 100
Administracdo Elaboragdo e Revisdo de Anteprojeto de Arquitetura REITORIA
8493 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Fiscalizacdo da Concluida Normal Luciana Prado 21/05/2020 31/12/2020 50
Administracédo Elaboragao de Projetos pela Contratada G5 Arquitetura REITORIA
8492 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VLH] [BLOCO ACADEMICO] Emissao de Ordem de Concluida Normal CPROJ - PROAD 21/05/2020 22/05/2020 100
Administracédo Servico para Elaboragéo de Projetos de Arquitetura e Reitoria
Complementares (exceto estrutural, gases e
climatizagéo)
8491 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal Adalberto maciel 09/10/2020 28/11/2020 20
Administragao Licenciamento de Obra
8489 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta CPROJ - PROAD 02/10/2020 30/10/2020 100
Administracdo Revisédo de Projeto de Estrutura Metalica de Cobertura Reitoria
8488 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal CPROJ - PROAD 02/10/2020 30/10/2020 100
Administracéo Revisdo de Projeto de Estrutura de Concreto e Reitoria
Fundagdes
8487 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta CPROJ - PROAD 02/10/2020 14/10/2020 70
Administracédo Reviséo de Projeto de Prevengédo e Combate a Reitoria
Incéndio e Panico
8486 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta Adalberto maciel 02/10/2020 14/10/2020 100
Administracéo Reviséo de Projeto de Instalagdes Hidrossanitarias
8485 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta Giovani Ragnini 02/10/2020 14/10/2020 100
Administragdo Revisdo de Projeto de Instalagdes de Cabeamento REITORIA
Estruturado
8484 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta Giovani Ragnini 02/10/2020 18/12/2020 80
Administracédo Reviséo de Projeto de Instalagbes Elétricas REITORIA
8483 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Alta Luciana Prado 05/10/2020 11/12/2020 80
Administracédo Reviséo de Projeto Executivo Arquitetura REITORIA
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8482 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal DEINF - PROAD 01/09/2020 05/09/2020 100
Administracéo Reviséo de Projeto Basico Arquitetura Reitoria
8481 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [CONCLUSAO LABORATORIO DE ALIMENTOS] | Concluida Normal DEINF - PROAD 18/08/2020 21/08/2020 0
Administracéo Revisédo de Anteprojeto de Arquitetura Reitoria
8479 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Elaboragao de Projeto | Concluida Alta Giovani Ragnini 23/10/2020 18/11/2020 100
Administracéo Bésico de Contratacédo REITORIA
8477 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/10/2020 04/12/2020 100
Administragdo Elaboracéao e Reviséo de Projeto de Estrutura Metélica Reitoria
8476 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/10/2020 04/12/2020 100
Administracéo Elaboracédo e Reviséo de Projeto de Estrutura de Reitoria
Concreto e Fundagdes
8475 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/10/2020 04/12/2020 100
Administracdo Elaboragao e Revisédo de Projeto de Prevencgéo e Reitoria
Combate a Incéndio e Panico
8474 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/10/2020 04/12/2020 100
Administracédo Elaboragdo e Reviséo de Projeto de Instalagdes Reitoria
Hidrossanitarias
8473 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Alta Giovani Ragnini 01/10/2020 21/10/2020 100
Administracdo Elaboragao e Revisdo de Projeto de Cabeamento REITORIA
Estruturado
8472 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Normal Giovani Ragnini 01/10/2020 12/02/2021 90
Administracédo Elaboragao e Revisdo de Projeto de Instalagdes REITORIA
Elétricas
8471 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICQ] Acompanhamento de | Concluida Normal Luciana Prado 15/10/2020 11/12/2020 80
Administracéo Elaboragdo e Reviséo de Projeto Executivo de REITORIA
Arquitetura
8470 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Normal Luciana Prado 18/08/2020 15/09/2020 100
Administracdo Elaboragdo e Revisédo de Projeto Béasico de Arquitetura REITORIA
8469 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] [BLOCO PEDAGOGICO] Acompanhamento de | Concluida Normal Luciana Prado 04/05/2020 18/05/2020 100
Administracdo Elaboragao e Revisdo de Anteprojeto Arquitetura REITORIA
7947 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JIPA] - Emissdo de Ordem de Servigo a Contratada Concluida Alta CPROJ - PROAD 22/07/2020 22/07/2020 100
Administracdo Reitoria
7871 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissao de Ordem de Servigo para Execugdo dos Concluida Normal CPROJ - PROAD 20/07/2020 27/07/2020 100
Administracéo Projetos Reitoria
5411 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagégico] Adequagéao de | Concluida Normal Luciana Prado 01/02/2020 13/04/2020 100
Administracédo Projeto Executivo de Arquitetura REITORIA
5410 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [GJM] [Bloco Administrativo/Pedagégico] Estudos Concluida Alta Luciana Prado 01/01/2020 31/01/2020 100
Administracédo Preliminares e Adequacéo de Layout REITORIA
5407 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [ARI] [Conclusédo da Construcédo de 03 Salas] Concluida Normal Luiz Vargas 27/01/2020 04/02/2020 100
Administracédo Adequacéo de Acessibilidade dos Projetos Executivos REITORIA
5352 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta CPROJ - PROAD 22/01/2020 31/01/2020 100
Administracao Reitoria
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5351 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta Paulo Teixeira 22/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo REITORIA

5350 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragao de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 15/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo Orgamentaria REITORIA

5349 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta DEINF - PROAD 24/08/2020 28/08/2020 0
Administracao Reitoria

5348 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta CPROJ - PROAD 17/08/2020 31/10/2020 100
Administracéo Reitoria

5347 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragdo de Planilha Concluida Alta CPROJ - PROAD 03/08/2020 30/10/2020 100
Administracéo Orgamentaria Reitoria

5346 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Cabeamento Estruturado Concluida Alta Giovani Ragnini 14/02/2020 21/02/2020 100
Administragdo REITORIA

5345 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Elaboragdo de Projeto Elétrico Concluida Alta Giovani Ragnini 14/02/2020 21/02/2020 100
Administragdo REITORIA

5344 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Arquitetura de Reforma Concluida Alta Paulo Teixeira 22/01/2020 12/02/2020 100
Administracdo REITORIA

5343 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servigo a Contratada Concluida Alta CPROJ - PROAD 22/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo Reitoria

5342 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 22/01/2020 100
Administracdo REITORIA

5341 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragao de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracdo Orgamentaria REITORIA

5338 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Arquitetura Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracdo REITORIA

5337 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissédo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta DEINF - PROAD 10/08/2020 12/08/2020 0
Administracéo Reitoria

5336 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragéao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta DEINF - PROAD 01/01/2020 15/01/2020 100
Administragao Reitoria

5335 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaborag&o de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 17/01/2020 100
Administracédo Orgamentaria REITORIA

5334 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Cabeamento Estruturado Concluida Alta Giovani Ragnini 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracédo REITORIA

5333 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto Elétrico Concluida Alta Giovani Ragnini 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracédo REITORIA

5332 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Arquitetura Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracédo REITORIA

5331 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta CPROJ - PROAD 15/01/2020 31/01/2020 100
Administracédo Reitoria

5330 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta DEINF - PROAD 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracédo Reitoria
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5329 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragao de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracéo Orgamentaria REITORIA
5328 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Cabeamento Estruturado Concluida Alta Giovani Ragnini 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracéo REITORIA
5327 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto Elétrico Concluida Alta Giovani Ragnini 01/01/2020 15/01/2020 100
Administracéo REITORIA
5326 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Arquitetura Concluida Alta Paulo Teixeira 01/01/2020 15/01/2020 100
Administragdo REITORIA
5325 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servigo a Contratada Rejeitada Alta DEINF - PROAD 17/08/2020 31/10/2020 30
Administracéo Reitoria
5324 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta DEINF - PROAD 01/01/2020 30/10/2020 100
Administracéo Reitoria
5279 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servigo a Contratada Rejeitada Normal DEINF - PROAD 10/02/2020 30/11/2020 0
Administracéo Reitoria
5278 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [JARU] [MANUTENGAO PREDIAL GERAL] Elaboragao | Concluida Normal Adelson Souza 05/08/2020 30/10/2020 30
Administracédo de Planilha Or¢camentdria para Emissdo de Ordem de
Servico de Manutencéo Predial
5277 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] Manutengao Predial Geral da Unidade Concluida Normal CPROJ - PROAD 10/02/2020 30/11/2020 100
Administracao Reitoria
5244 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracédo Reitoria
5243 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta DEINF - PROAD 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracédo Reitoria
5242 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragéo de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracédo Orgamentaria REITORIA
5241 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Cabeamento Estruturado Concluida Alta Giovani Ragnini 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracéo REITORIA
5240 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto Elétrico Concluida Alta Giovani Ragnini 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracédo REITORIA
5239 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto de Arquitetura Concluida Alta Paulo Teixeira 01/11/2019 15/01/2020 100
Administracéo REITORIA
5238 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Levantamento para pintura de todas as Salas de Aula | Concluida Alta CPROJ - PROAD 15/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo do Campus Reitoria
5237 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projetos para Adequacéo de Sala de Concluida Alta CPROJ - PROAD 22/01/2020 31/10/2020 100
Administracéo Aula para Pés-Graduagéo, no Pavimento Térreo do Reitoria
Bloco de 02 pavimentos
5236 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projetos para Adequacgéo de 02 Salas Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo de Aula, no Pavimento Superior do Bloco de 02 Reitoria
pavimentos
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5235 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projetos para Adequagéo de 02 Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/01/2020 14/08/2020 100
Administracéo Laboratérios com 30 Computadores, no Pavimento Reitoria
Superior do Bloco de 02 pavimentos
5234 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projetos para a Adequagéo de Sala dos | Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/01/2020 100
Administracéo Professores e CAED Reitoria
5233 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Levantamentos para Manutengéo Predial Diversa Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/10/2020 100
Administracéo Reitoria
5232 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragéao de Projetos para Adequagéo de 02 Concluida Alta CPROJ - PROAD 01/11/2019 15/01/2020 100
Administracéo Laboratérios com 42 Computadores, no Bloco da Reitoria
Cantina
5231 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Emissdo de Ordem de Servico a Contratada Concluida Alta DEINF - PROAD 29/10/2020 30/10/2020 60
Administracédo Reitoria
5230 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Planilha Orgamentaria Concluida Alta DEINF - PROAD 16/12/2019 15/01/2020 100
Administracéo Reitoria
5229 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Levantamentos para Elaboragdo de Planilha Concluida Alta Paulo Teixeira 16/12/2019 15/01/2020 100
Administracédo Orgamentaria REITORIA
5228 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projeto Elétrico Concluida Alta Giovani Ragnini 01/12/2019 15/01/2020 100
Administracéo REITORIA
5227 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade Elaboragao de Projetos para a Reforma Elétrica do Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/12/2019 30/10/2020 100
Administracéo Bloco Administrativo Reitoria
5224 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaboragao de croqui de uma sala de aula existente Concluida Normal Adalberto maciel 15/01/2020 23/01/2020 100
Administracéo com 03 layouts da mesma, onde mostre as diferentes
possibilidades de disposi¢ao das
carteiras/tv/mesa/lousa, conforme solicitagdo do
Campus
3807 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Elaborar Plano de Obras 2021 Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/10/2020 31/10/2020 10
Administracéo Reitoria
3806 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Compatibilizar a demanda de obras apresentada pelos | Concluida Normal CPROJ - PROAD 15/09/2020 30/10/2020 20
Administracéo gestores com a previsao orcamentaria e PDI Reitoria
3805 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Fazer Consulta aos Gestores sobre a demanda de Concluida Normal DEINF - PROAD 01/09/2020 30/10/2020 100
Administracéo Obras 2021 Reitoria
3804 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [SAO MIGUEL DO GUAPORE] Dar suporte a unidade | Concluida Normal Adalberto maciel 19/02/2020 31/12/2020 10
Administracéo no processo de regularizagao do imével
3803 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [VILHENA] Dar suporte a unidade no processo de Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administragdo regularizagao do imével Reitoria
3802 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [COLORADO DO OESTE] Dar suporte a unidade no Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracdo processo de regularizagdo do imével Reitoria
3800 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade [CACOAL] Dar suporte a unidade no processo de Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administragdo regularizagao do imével Reitoria
3799 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [JI-PARANA] Dar suporte & unidade no processo de Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracdo regularizagéo do imével Reitoria
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3798 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] Dar suporte a unidade no processo de Concluida Normal Adalberto maciel 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracéo regularizagédo do imoével
3797 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [REITORIA] Dar suporte a unidade no processo de Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracéo regularizagédo do imoével Reitoria
3796 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PORTO VELHO ZONA NORTE] Dar suporte a unidade | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracéo no processo de regularizagao do imével Reitoria
3795 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [PORTO VELHO CALAMA] Dar suporte a unidade no Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administracéo processo de regularizagdo do imével Reitoria
3792 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [GUAJARA-MIRIM] Dar suporte a unidade no processo | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 10
Administragdo de regularizagao do imével Reitoria
3791 PROAD - Pro-Reitoria de Atividade [ARIQUEMES] Dar suporte a unidade no processo de | Concluida Normal Adalberto maciel 01/01/2020 31/12/2020 10
Administragdo regularizagao do imével
3790 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Planejar a Aquisi¢cdo de Softwares e Treinamentos para | Rejeitada Normal CPROJ - PROAD 01/11/2020 31/12/2020 0
Administracéo Implantagdo do BIM nas Obras do IFRO Reitoria
3789 PROAD - Pro6-Reitoria de Atividade Criar Normativos de Implantagdo do BIM nas Obras do | Rejeitada Normal CPROJ - PROAD 01/07/2020 31/10/2020 0
Administracéo IFRO Reitoria
3788 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade Realizar Estudos para Implantagdo do BIM nas Obras | Rejeitada Normal CPROJ - PROAD 01/02/2020 30/10/2020 0
Administracéo do IFRO Reitoria
3787 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade Criar Comisséo Para Estudos e Implantagdo do BIM Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/01/2020 100
Administragao nas Obras do IFRO Reitoria
3786 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [SAO MIGUEL DO GUAPORE] Fazer levantamento, Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracdo registro e atualizagdo projetos de arquitetura e Reitoria
engenharia da unidade
3785 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [COLORADO DO OESTE] Fazer levantamento, registro | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracédo e atualizagéo projetos de arquitetura e engenharia da Reitoria
unidade
3784 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [VILHENA] Fazer levantamento, registro e atualizagdo | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracéo projetos de arquitetura e engenharia da unidade Reitoria
3783 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [CACOAL] Fazer levantamento, registro e atualizagdo | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administragdo projetos de arquitetura e engenharia da unidade Reitoria
3781 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [JI-PARANA] Fazer levantamento, registro e Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracdo atualizacdo projetos de arquitetura e engenharia da Reitoria
unidade
3780 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [JARU] Fazer levantamento, registro e atualizagao Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracédo projetos de arquitetura e engenharia da unidade Reitoria
3779 PROAD - Pré-Reitoria de Atividade [REITORIA] Fazer levantamento, registro e atualizagdo | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracédo projetos de arquitetura e engenharia da unidade Reitoria
3778 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [PORTO VELHO ZONA NORTE] Fazer levantamento, | Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracédo registro e atualizagédo projetos de arquitetura e Reitoria
engenharia da unidade
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3777 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [PORTO VELHO CALAMA] Fazer levantamento, Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracéo registro e atualizagdo projetos de arquitetura e Reitoria
engenharia da unidade
3776 PROAD - Pré6-Reitoria de Atividade [GUAJARA-MIRIM] Fazer levantamento, registro e Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracdo atualizacdo projetos de arquitetura e engenharia da Reitoria
unidade
3775 PROAD - Pr6-Reitoria de Atividade [ARIQUEMES] Fazer levantamento, registro e Concluida Normal CPROJ - PROAD 01/01/2020 31/12/2020 20
Administracédo atualizacéo projetos de arquitetura e engenharia da Reitoria
unidade
17/05/2024
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