PROAD - Pré-Reitoria de Administracao - Atividade #6289
Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica.
Desafio Estratégico # 549 (Concluida): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica

Acéo Setorial - Reitoria # 3294 (Concluida): Garantir a infraestrutura fisica adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e
pedagogicas

Acao # 3314 (Concluida): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicagao de recursos
Acéo # 6288 (Concluida): [VILHENA] Reconstrugdo de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaerdbico / Sumidouro do Bloco A
[VLH] Elaboracao de projetos para reconstrucao do sistema de tratamento de esgoto do Bloco A
11/03/2020 09:31 - DEINF - PROAD Reitoria

Situacao: Concluida Inicio: 11/03/2020
Prioridade: Alta Data prevista: 15/08/2020
Atribuido para: DEINF - PROAD Reitoria % Terminado: 100%

Tempo estimado: 0.00 hora

Tempo gasto: 0.00 hora
Descricao
Subtarefas:
Atividades # 6776: Analise Preliminar Concluida
Atividades # 6777: Estudo Tecnico Rejeitada
Atividades # 6778: Elaboragao dos Projetos Rejeitada
Atividades # 6779: Elaboaracdo de Memoriais e Planilhas Rejeitada
Atividade # 7797: [VLH] [RECONSTRUGAO DA FOSSA] Continuidade da Demanda Concluida
Histérico

#1 - 19/03/2020 09:03 - Luiz Vargas REITORIA

- Situagdo alterado de N&o Iniciada para Em Andamento

Inicio da Atividades

#2 - 19/03/2020 18:03 - Luiz Vargas REITORIA

Encaminhamento de E-mail para a DPLAD do Campus Solicitando mais informagdes e esclarecimentos sobre a demanda.

#3 - 23/03/2020 16:08 - Luiz Vargas REITORIA

Ainda aguardando da E-mail da DPLAD do Campus Solicitando mais informagdes e esclarecimentos sobre a demanda.

#4 - 29/05/2020 10:32 - Luiz Vargas REITORIA

- Situagdo alterado de Em Andamento para Rejeitada

Em 11.03.2020 foi a mim determinado que Elabora-se um projeto para a reconstrugdo do sistema de Tratamento de Esgoto do Bloco A - Campus
Vilhena devido a um sinistro ocorrido. Ao Tomar conhecimento do teor do Proc. 23243.004723/2020-82, verifiquei que 0 mesmo ndo possui-a
informagodes robustas e confidveis para a analise e elaboragao de qualquer tipo de projeto. Com isso em 19.03.2020 foi solicitado a DPLAD local um
relato ou relatério contendo todas as informagdes possiveis sobre o ocorrido, além disso foi solicitado mais fotos detalhadas do sinistro, tudo isso
feito através de e-mail. Passado mais de um més chegou ao meu conhecimento que a DPLAD/Vilhena havia encaminhado ao Coord. de Projetos
novas fotos, mas néo, houve qualquer encaminhamento de relato ou material que auxilie na analise do sinistro. Com as fotos em maos,
conseguimos de forma precaria identificar onde ocorreu o sinistro do sistema de Tratamento de Esgoto. Por se tratar de uma atividade de andlise,
Vistoria, Dimensionamento e Elaboragéo de Projetos, esto impossibilitado de desenvolver essas atividades apenas com meras fotos. Atividades
essas que nao podem ser feitas a distancia, sem um conhecimento do local do sinistro. Qualquer atividade de Engenharia em se tratando de
avaliagdo de sinistro ha obrigatoriamente a vistoria no local. No caso em questéo nao foi efetuado essa vistoria, tendo em vista a situagéo de
pandemia. Diante aos fatos apontados, esto REJEITANDO esta atividade em funcéo de néo ter condigdes técnicas para o desenvolvimento dos
trabalhos de forma correta, satisfatéria e em conformidade com as NBR's vigentes.

OBS: O CAMPUS VILHENA POSSUI PROFISSIONAL NO LOCAL HABILITADO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ATIVIDADE.

03/04/2025 12




#5 - 28/07/2020 08:55 - DEINF - PROAD Reitoria
- Situagéo alterado de Rejeitada para Em Andamento

- Atribuido para alterado de Luiz Vargas REITORIA para DEINF - PROAD Reitoria

Considerando os impedimentos apontados pelo servidor Luiz Gustavo;
Considerando a visita realizada na unidade em 20/07/20 pela DEINF;
Considerando a necessidade de atendimento da demanda;

A atividade seré retomada pelo servidor John Alison.

#7 - 04/10/2020 22:03 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situagdo alterado de Em Andamento para Concluida
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