PROAD - Pré-Reitoria de Administracao - Atividades #6779

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica.
Desafio Estratégico # 549 (Concluida): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura académica, administrativa e tecnolégica

Acéo Setorial - Reitoria # 3294 (Concluida): Garantir a infraestrutura fisica adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e
pedagogicas

Acao # 3314 (Concluida): Elaborar projetos de arquitetura e engenharia conforme demanda institucional, otimizando a aplicagao de recursos
Acéo # 6288 (Concluida): [VILHENA] Reconstrugdo de Conjunto de Fossa Séptica / Filtro Anaerdbico / Sumidouro do Bloco A

Atividade # 6289 (Concluida): [VLH] Elaboragdo de projetos para reconstrugéo do sistema de tratamento de esgoto do Bloco A

Elaboaracao de Memoriais e Planilhas
19/03/2020 08:42 - Luiz Vargas REITORIA

Situacao: Rejeitada Inicio: 11/03/2020

Prioridade: Normal Data prevista: 30/04/2020

Atribuido para: Luiz Vargas REITORIA % Terminado: 0%
Tempo estimado: 0.00 hora
Tempo gasto: 0.00 hora

Descricao

Histérico

#1 - 07/04/2020 15:34 - Luiz Vargas REITORIA
- Data prevista alterado de 25/03/2020 para 30/04/2020

#2 - 29/05/2020 10:11 - Luiz Vargas REITORIA

- Situagdo alterado de N&o Iniciada para Rejeitada

Em 11.03.2020 foi a mim determinado que Elabora-se um projeto para a reconstrugdo do sistema de Tratamento de Esgoto do Bloco A - Campus
Vilhena devido a um sinistro ocorrido.

Ao Tomar conhecimento do teor do Proc. 23243.004723/2020-82, verifiquei que o mesmo ndo possui-a informag¢des r
obustas e confidveis para a analise e elaboragdo de qualquer tipo de projeto. Com isso em 19.03.2020 foi solic
itado a DPLAD local um relato ou relatério contendo todas as informagdes possiveis sobre o ocorrido, além diss
o foi solicitado mais fotos detalhadas do sinistro, tudo isso feito através de e-mail.

Passado mais de um més chegou ao meu conhecimento que a DPLAD/Vilhena havia encaminhado ao Coord. de Projetos
novas fotos, mas ndo, houve qualquer encaminhamento de relato ou material que auxilie na andlise do sinistro.

Com as fotos em mdos, conseguimos de forma precdria identificar onde ocorreu o sinistro do sistema de Tratamen
to de Esgoto.

Por se tratar de uma atividade de andlise, Vistoria, Dimensionamento e Elaboragdo de Projetos, esto impossibil
itado de desenvolver essas atividades apenas com meras fotos. Atividades essas que ndo podem ser feitas a dist
adncia, sem um conhecimento do local do sinistro.

Qualquer atividade de Engenharia em se tratando de avaliagdo de sinistro ha obrigatoriamente a vistoria no loc
al. No caso em questdo ndo foi efetuado essa vistoria, tendo em vista a situagdo de pandemia.

Diante aos fatos apontados, esto REJEITANDO esta atividade em fungdo de n&o ter condig¢des técnicas para o dese
nvolvimento dos trabalhos de forma correta, satisfatdéria e em conformidade com as NBR' s vigentes.
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OBS: O CAMPUS VILHENA POSSUI PROFISSIONAL NO LOCAL HABILITADO PARA O DESENVOLVIMENTO DESTA ATIVIDADE.
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