

Tarefas

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3437	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir licença de software para backup	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3436	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir licenças de Software para atender demandas de ensino, pesquisa e extensão	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3435	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir licenças do Microsoft Office 2019 ou superior	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3434	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A45 - Adquirir licenças de softwares específicos às demandas das áreas meio e finalísticas	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3433	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A44 - Adquirir licenças de suíte de escritório	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3432	Campus Colorado do Oeste	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3431	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir equipamentos para atualização e ampliação da infraestrutura de TI	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3430	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir impressoras para atender os setores administrativos	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3429	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir notebooks para atender os setores administrativos	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	01/01/2020	0
3428	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir computadores para atender os setores administrativos	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3427	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A43 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3426	Campus Colorado do Oeste	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3425	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir computadores para atualizar o laboratório de Informática do 1º Andar	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3424	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A40 - Adquirir/atualizar equipamentos de TIC para adequar ambientes	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3423	Campus Colorado do Oeste	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3422	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Contratar serviço de enlace para acesso à Internet na Fazenda Experimental	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3421	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Contratar serviço de enlace para acesso à Internet no Campus	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3420	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Implantar solução de backup online	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3419	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Mover servidor de backup para o bloco tecnológico	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0

#	Projeto	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado
3418	Campus Colorado do Oeste	Ação	A36 -Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3417	Campus Colorado do Oeste	Ação	A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3416	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Adquirir equipamentos para ampliação da infraestrutura de rede	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0
3414	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A29 - Ampliar capacidade de infraestrutura de rede cabeada e wireless das unidades	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3413	Campus Colorado do Oeste	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100
3389	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Criar versão para iOS do App IFRO Mobile	Rejeitada	Normal	Hedi Carlos Minin	01/07/2020	31/12/2020	0
3387	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Integrar o App IFRO Mobile com o SUAP	Concluída	Normal	Hedi Carlos Minin	01/01/2020	31/12/2020	100
3385	Campus Colorado do Oeste	Atividade	Integrar o sistema de controle da guarita com o SUAP	Rejeitada	Normal	Hedi Carlos Minin	01/01/2020	31/12/2020	0
3384	Campus Colorado do Oeste	Atividade	A25 - Realizar melhorias nos sistemas de informação	Concluída	Normal	Hedi Carlos Minin	01/01/2020	31/12/2020	100
3383	Campus Colorado do Oeste	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100