

PRODIN - Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional - Ação #3471

Objetivo Estratégico # 32 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão.

Desafio Estratégico # 536 (Em Andamento): 7. Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

Ação Setorial - Reitoria # 886 (Concluída): OETIC3 - Fortalecer a gestão da Segurança da Informação (SIC) no IFRO

N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC

20/11/2019 09:06 - DGTI - PRODIN Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/09/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	DGTI - PRODIN Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Subtarefas:			
Atividade # 3497: A20 - Criar normas complementares de segurança de TIC			Com Impedimento-CC
Atividade # 6251: Identificar necessidades de normatização de uso dos serviços de TIC			Com Impedimento-CC
Atividade # 6253: Solicitar criação de comissão para elaboração de normas de uso do e-m...			Concluída
Atividade # 7042: Enviar memorando circular para setores envolvidos			Concluída
Atividade # 3500: A21 - Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas			Concluída
Atividade # 5218: Manutenção dos sistemas AVA de todos os Campis do IFRO.			Concluída
Atividades # 7752: Aumento de disco para o virtual.ifro.edu.br no servidor 98			Concluída
Atividade # 5220: Atualizar e renovar certificados SSL dos portais e sistemas utilizado...			Concluída
Atividade # 5221: Atualizar e renovar certificados SSL dos portais e sistemas utilizado...			Concluída
Atividade # 5222: atualizar e renovar certificados SSL dos portais e sistemas utilizado...			Concluída
Atividades # 7501: Atualizar certificados SSL do subdominio *.ead.ifro.edu.br			Concluída
Atividade # 5249: Criar novo ambiente do SUAP			Concluída
Atividade # 5250: Criar novo ambiente do SUAP			Concluída
Atividade # 5264: Criação de nova Zona DNS Suap			Concluída
Atividade # 6214: Levantamento e distribuição das licenças do windows Server em todas a...			Concluída
Atividades # 6225: Enviar planilha para levantamento do Servidores do DataCenter dos Campi			Concluída
Atividades # 6226: Realizar cálculo para distribuir licenças de modo que todos campi fi...			Concluída
Atividade # 6228: Identificar e remover possíveis vírus nos servidores de arquivo.			Concluída
Atividade # 6786: Implantação de novo ambiente virtual.ifro			Concluída
Atividades # 6791: Reuniao para definicao do ambiente			Concluída
Atividades # 6792: Registro de DNS			Concluída
Atividades # 6793: Ajustes nos links da página inicial virtual.ifro.edu.br			Concluída
Atividades # 6794: Distribuir bancos dos AVAs em 4 VMs			Concluída
Atividades # 6795: Ajustes nas configurações de conexão ao banco das aplicações do AVA ...			Concluída
Atividades # 6796: Clone do AVA em uma nova VM			Concluída
Atividades # 6797: Levantamento e reconfiguração dos diretórios de dados (moodledata) d...			Concluída
Atividades # 6798: Configuração de uma VM para Load Balance HA Proxy			Concluída
Atividades # 6799: Configuração de Backup em Fita das novas VMs DB AVA			Concluída
Atividades # 6800: Configuração de monitoramento das novas VMs DB e AVA			Concluída
Atividades # 6801: Configuração de Backup Remoto no Bacula das novas VMs DB AVA			Concluída
Atividades # 6802: Ajustes de configuração de performance do servidor Web Apache/PHP			Concluída
Atividades # 6803: Ajuste de configuração de performance na aplicação do Moodle			Concluída
Atividade # 6804: Reunião com a DGTI			Concluída
Atividade # 6805: Adicionar plugin de monitoramento no servidor			Concluída
Atividades # 7976: Adicionar novos discos com possibilidade de expansão			Concluída

Atividade # 6811: Aumentar faixa de ip da VPN para acesso remoto dos servidores do Ifro.	Concluída
Atividades # 6812: Aumentar a faixa de ips da VPN	Concluída
Atividade # 6830: Desligamento do Data Center da Reitoria do IFRO.	Concluída
Atividade # 6831: Retirar relatório do GLPI referente aos chamados relacionados ao sist...	Concluída
Atividade # 6832: Aumentar recursos da maquina que hospeda o sistema Mooc.	Concluída
Atividade # 6834: Criação de ambiente para hospedagem do sistema wiki.ifro	Concluída
Atividades # 6910: Análise Técnica do serviço de internet da Reitoria no ano de 2019 (c...	Concluída
Atividades # 6911: Participação na reunião (hangout) para o plano de ação Virtual IFRO ...	Concluída
Atividades # 6912: Criação de regra de firewall para acesso externo ao novo servidor de...	Concluída
Atividades # 6913: Configuração de acesso ao banco de dados para o novo servidor de apl...	Concluída
Atividades # 6924: Criar GPO para mapeamento de pasta de rede	Concluída
Atividades # 6926: Configurar Host Virtual do Nginx da maquina da wiki.ifro.edu.br	Concluída
Atividade # 7157: Instalar modulo de peticionamento eletronico no ambiente de testes.	Concluída
Atividade # 7162: Realizar backup para execução de script de instalação do modulo.	Concluída
Atividade # 7163: Retirar o sistema do ar, snapshot das maquinas para a execução do scr...	Concluída
Atividade # 7158: Instalar modulo de peticionamento eletronico no ambiente de produção ...	Concluída
Atividade # 7168: Realizar backup para execução de script de instalação do modulo.	Concluída
Atividade # 7169: Realizar snapshot da maquina para a instalação do modulo.	Concluída
Atividade # 7170: Colocar pagina de manutenção do sistema.	Concluída
Atividade # 7159: Atualização de modulo APP no ambiente de testes.	Concluída
Atividade # 7160: Atualização de modulo APP no ambiente de produção do SEI.	Concluída
Atividade # 7161: Instalação do modulo de pesquisa publica no ambiente de produção do SEI.	Concluída
Atividade # 7167: Organizar computadores do OCS Inventory	Concluída
Atividade # 7171: Organizar planilha de computadores atualizados.	Concluída
Atividade # 7195: Fiscalização Técnica de Contrato de Internet - REITORIA	Concluída
Atividades # 7406: ATESTE TÉCNICO - NF 20/01/01509483-0- Link Internet Reitoria - Janei...	Concluída
Atividades # 7407: ATESTE TÉCNICO - NF 20/02/01510337-6- Link Internet Reitoria - Fever...	Concluída
Atividades # 7458: ATESTE TÉCNICO - NF 20/03/01509271-8 - Link Internet Reitoria - Març...	Concluída
Atividades # 7459: ATESTE TÉCNICO - NF 20/04/01509979-5 - Link Internet Reitoria - Abr...	Concluída
Atividades # 7488: ATESTE TÉCNICO - NF 20/05/01509020-6 - Link Internet Reitoria - Maio...	Concluída
Atividades # 7489: Realizar o download do Boleto e da Fatura Detalhada no site da Claro...	Concluída
Atividades # 7490: Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.	Concluída
Atividades # 7491: Realizar o ateste técnico da fatura 20/05/01509020-6 - Ref Maio2020	Concluída
Atividades # 7702: ATESTE TÉCNICO - NF 20/06/01509578-5 - Link Internet Reitoria - Junh...	Concluída
Atividades # 7874: Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Julho/2...	Concluída
Atividades # 7944: Parecer Técnico sobre a Alteração de Endereço Link de internet Reito...	Concluída
Atividades # 8115: Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Agosto/...	Concluída
Atividades # 8116: Realizar o download do Boleto e da Fatura Detalhada no site da Claro...	Concluída
Atividades # 8117: Contactar via e-mail a CCONV para verificação dos itens da fatura.	Concluída
Atividades # 8118: Elaborar Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria ...	Concluída
Atividades # 47110: Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Setemb...	Concluída
Atividades # 47111: Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Outubr...	Concluída
Atividades # 47112: Relatório de Fiscalização Técnica - Link Internet Reitoria - Novemb...	Concluída
Atividades # 47113: Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 28/10/20	Concluída
Atividades # 47114: Relatório de Indisponibilidade de Link de Internet Reitoria - 24/11/20	Concluída
Atividade # 7196: Fiscalização Técnica de Contrato de Link de Dados Ponto a Ponto	Concluída
Atividades # 7381: ATESTE - NF 6105- Link Ponto a Ponto - Janeiro/2020	Concluída
Atividades # 7383: ATESTE - NF 6640- Link Ponto a Ponto - Março/2020 (Referente FEV)	Concluída
Atividades # 7384: ATESTE - NF 6999- Link Ponto a Ponto - Abril/2020 (Referente Março)	Concluída
Atividades # 7385: ATESTE - NF 7318- Link Ponto a Ponto - Maio/2020 (Referente Abril)	Concluída
Atividades # 7543: Reunião - Fiscais de contrato/DADM/CCONV - 05/06/2020	Concluída
Atividades # 46927: ATESTE - NF 8154 - Link Ponto a Ponto - Junho/2020	Concluída
Atividades # 46928: ATESTE - NF 8417 - Link Ponto a Ponto - Julho/2020	Concluída

Atividades # 46929: ATESTE - NF 8851 - Link Ponto a Ponto - Agosto/2020	Concluída
Atividades # 46930: ATESTE - NF 9186 - Link Ponto a Ponto - Setembro/2020	Concluída
Atividade # 7197: Fiscalização Técnica de Contrato de Telefonia	Concluída
Atividades # 7502: Ateste - 20/01/23002990-9 - Jan/2020	Concluída
Atividades # 7503: Ateste - 20/02/23003028-7 FEV/2020	Concluída
Atividades # 7504: Ateste - 20/03/23002987-4 - Mar/2020	Concluída
Atividades # 7505: Ateste - 20/04/23002981-0 - Abr/2020	Concluída
Atividades # 7541: Reunião Dia 25/06 - 16:00 hs - Contrato 11/2017	Concluída
Atividades # 7542: Ateste - 20/05/23002861-9 - Mai/2020	Concluída
Atividades # 7748: Ateste - 20/06/23002872-0 - JUN/2020	Concluída
Atividades # 47134: Relatório de fiscalização técnica JULHO/2020	Concluída
Atividades # 47135: Relatório de fiscalização técnica AGOSTO 2020	Concluída
Atividades # 47136: Relatório de fiscalização técnica SETEMBRO 2020	Concluída
Atividades # 47137: Relatório de fiscalização técnica OUTUBRO 2020	Concluída
Atividade # 7217: Acompanhar desligamento e religamento do Data Center.	Concluída
Atividade # 7233: Atualização do manual de acesso ao MConf da RNP pela Comunidade Acadê...	Concluída
Atividade # 7234: Cadastrar novo tipo de serviço na Central de Serviços Sistema Suap.	Concluída
Atividade # 7235: Atualizar manual de Acesso ao MConf da RNP no Portal do IFRO.	Concluída
Atividades # 7236: Resposta ao e-mail "Dominio - ifro.edu.br - Vulneravel" - registro.br	Concluída
Atividade # 7326: Criação de token 2FA no registro.br	Concluída
Atividade # 7329: Confecção de planilha referente ao PGC.	Concluída
Atividade # 7339: Verificar computadores na Reitoria	Concluída
Atividade # 7340: verificar maquinas que estao no almoxarife para verificar funcionamen...	Concluída
Atividade # 7341: Aumentar disco da maquina 98 do virtual.ifro	Concluída
Atividade # 7354: Acompanhamento para manutencao do Suap	Concluída
Atividades # 7360: Verificar instabilidade do link de internet da Reitoria (Embratel)	Concluída
Atividades # 7361: Abrir chamado para link de internet Reitoria (Embratel)	Concluída
Atividades # 7366: Auxiliar na implantação da Central de Serviços para a CSG/DADM	Concluída
Atividades # 7367: Webconf CSG/DADM - Central de Serviços - Serviços Gerais	Concluída
Atividades # 7376: Auxilio na definição dos Centros de Atendimento e dos Grupos de Aten...	Concluída
Atividade # 7368: Desbloqueio de Tablets	Concluída
Atividade # 7369: Instalação do modulo de controle de desempenho.	Concluída
Atividade # 7370: Instalação do modulo de barramento.	Concluída
Atividade # 7371: Exclusão de arquivos desnecessários no servidor de arquivos.	Concluída
Atividades # 7372: Verificar erro de replicação do DC do campus PVH ZN	Concluída
Atividade # 7382: Substituicao de switchs na Reitoria	Concluída
Atividade # 7405: Implantar solução de Ramal remoto via configuração do Fone@RNP	Concluída
Atividades # 7451: Estudar a solução do fone@rnp	Concluída
Atividades # 7529: Configurar GWT-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída
Atividades # 7530: Configurar SRL-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída
Atividades # 7531: Configurar PBXIP-Fone-RNP para os ramais voip	Concluída
Atividades # 7532: Criar Port_Group Vmware para os PBXIP-Fone-RNP	Concluída
Atividades # 7533: Verificar erro de replicação PBXIP-M1 com M2	Concluída
Atividades # 7534: Abrir chamado na RNP para verificação do erro.	Concluída
Atividades # 7581: Atualização do SRL do 1.0 para 2.0	Concluída
Atividades # 7703: Instalação e configuração de duas VMs para o SRL 2.0	Concluída
Atividades # 7875: Realizar Plano de Testes de Ligações	Concluída
Atividades # 7876: Verificar erro de acesso a VM PBXIP-M2	Concluída
Atividades # 7454: Reorganização do Rack de dados da Reitoria	Concluída
Atividades # 7455: Reorganização do cabeamento	Concluída
Atividades # 7456: Reconfiguração dos switches atuais	Concluída
Atividades # 7457: Configuração de novos switches Dell N1524	Concluída
Atividades # 7536: Atualizar versão do software SimuleRH	Concluída

Atividades # 7555: Configurar Switch Cisco SG 300-28	Concluída
Atividades # 7556: Realizar a troca do Switch Dell 1500 pelo Cisco SG300-28	Concluída
Atividades # 7557: Atualizar Sistema Operacional Servidor Cisco UCS C220 M3L	Rejeitada
Atividades # 7558: Configurar Servidor Cisco UCS C220 M3L para acesso remoto CIMP	Concluída
Atividades # 7559: Atualizar Firmware do Servidor - tentar resolver erro de boot	Concluída
Atividades # 7560: Instalar Windows Server 2016	Concluída
Atividade # 7576: Criação da funcionalidade "Fale Conosco" no portal do IFRO	Concluída
Atividades # 7579: Criação de novo ambiente AVA/Moodle para a Proen	Concluída
Atividade # 7726: Crimpar conectores em cabos de rede	Concluída
Atividades # 7743: Atualizar certificados ICPEdu RNP Revogados	Concluída
Atividades # 7744: Atualizar certificado *.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7745: Atualizar certificado *.ead.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7749: Atualizar certificado *.dgti.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7750: Atualizar certificado *.qa.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7765: Atualizar certificado *.mobile.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7766: Atualizar certificado *.colorado.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7835: Atualizar certificado *.pvhzonanorte.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7836: Atualizar certificado *.ariquemes.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7837: Atualizar certificado *.cacoal.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 46935: Atualizar certificado *.portovelhocalama.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 46936: Atualizar certificado *.guajara.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 46937: Atualizar certificado *.vilhena.ifro.edu.br GlobalSign	Concluída
Atividades # 7751: Alteração de layout de todos os virtual.ifro.edu.br	Concluída
Atividade # 7776: Verificacao de funcionamento do modulo meus processos	Concluída
Atividade # 7777: Trocar de certificados dos sistemas ifro.edu.br	Concluída
Atividade # 7778: Webconf de repasse de conhecimento	Concluída
Atividade # 7779: Instalacao e configuracao de equipamentos de videoconferencia	Concluída
Atividade # 7824: Atualizacao modulo app do sistema SEI	Concluída
Atividade # 7825: Instalacao do modulo Meus processos	Concluída
Atividades # 7838: Configurar Sistemas Acadêmicos: Siga-Edu, SGA, Portal do Aluno, e Pr...	Concluída
Atividades # 7839: Configurar VM Front End HAProxy	Concluída
Atividades # 7840: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Zona Norte como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 7934: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ariquemes como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 7971: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Cacoal como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 7983: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Colorado como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 8464: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Ji-Paraná como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 8465: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Guajará-Mirim como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 46933: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Porto Velho Calama como Back End n...	Concluída
Atividades # 46934: Configurar VM Glassfish Siga-Edu Vilhena como Back End no HAProxy	Concluída
Atividades # 47048: Configurar Back End Glassifh SGA para receber os acessos pelo HA PROXY	Concluída
Atividade # 7917: Testar funcionamento modulo barramento	Concluída
Atividades # 7946: Criar VLAN 31 nos Switches de Infraestrutura do IFRO para Video-Moni...	Concluída
Atividades # 7977: Instalação de plugins no AVA	Concluída
Atividades # 7978: Instalação de plugins diversos no AVA	Concluída
Atividade # 8269: Ampliação Projeto Fone@Rnp Campi IFRO	Concluída
Atividades # 46959: Acompanhamento adesão ao fone@rnp campi IFRO	Concluída
Atividades # 46960: Reunião apresentação conjunta do fone@RNP aos campi IFRO (Chamado R...	Concluída
Atividades # 46961: Reunião definição Solução de Telefonia IP IFRO	Concluída
Atividades # 8271: Configurar Switch Aruba - Infra-estrutura Videomonitoramento (CFTV)	Concluída
Atividades # 8272: Configurar Porta Trunk no Switch 2960 (ifropvo01sw24) para Switch Vi...	Concluída
Atividades # 46931: Adequação nos servidores de Autenticação da CAFE	Concluída
Atividades # 46932: Mudança no endereço AD	Concluída
Atividade # 3502: A22 - Adquirir solução de firewall padronizada integrada para todas a...	Concluída

Histórico**#4 - 25/08/2020 10:47 - DGTI - PRODIN Reitoria**

Demanda por adquirir solução de firewalls para todas as unidades permanece ativa. Pregão 07/2019 ativo e disponível até 09/09/2020 para empenhos.

#7 - 06/11/2020 17:28 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

Valor estimado era de 889.000,00 que previa a aquisição de 7 unidades de Firewall para os campi.

Foram adquiridas 2 unidades (Campus Cacoal e Vilhena) totalizando 254.000,00. Como o pregão não encontra-se mais vigente, cada unidade deverá elaborar seu plano de contratação, não sendo mais necessária a previsão 635.000,00, ficando assim a estimativa alterada para 0,00.

#8 - 10/12/2020 10:53 - DGTI - PRODIN Reitoria

Recurso descentralizado para execução pelo campus Vilhena.

#9 - 04/03/2021 16:15 - DGTI - PRODIN Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída