

ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação #4332

Objetivo Estratégico # 33 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Ação # 534 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação # 3339 (Em Andamento): Estruturar a comunicação institucional

Criação de whatsapp Business para o IFRO

23/11/2019 14:30 - REIT ASCOM

Situação:	Em Andamento	Início:	01/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/07/2021
Atribuído para:	Collien Néry REITORIA	% Terminado:	50%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Criação do WhatsApp Business para o IFRO para ser um novo canal de comunicação direcionado aos públicos do IFRO. O objetivo é criar comunicação/informação direcionada aos servidores, estudantes e público externo do instituto, facilitando o contato com públicos não atingidos pelos canais institucionais já criados. a ação visa atender aos candidatos dos processos seletivos do IFRO e para envio de informação direcionada e segmentada às listas de transmissão do aplicativo - posts, editais, panoramas semanal, newsletter, campanhas, etc.			
Para implantação da ação será necessária a aquisição de smartphone exclusivo para o aplicativo com plano pós-pago (12 meses).			

Histórico

#1 - 23/11/2019 14:43 - REIT ASCOM

- Descrição atualizado(a)

#2 - 28/05/2020 16:55 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

- % Terminado alterado de 0 para 20

Processo encaminhado à Proad para aquisição de celular c linha p a atividade.

#3 - 26/06/2020 17:57 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Atribuído para alterado de REIT ASCOM para Collien Néry REITORIA

Aguardando autorização do reitor para inclusão na licitação, conforme orientação da Proad.

#5 - 07/09/2020 22:18 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

Aguardando aquisição do celular através de novo contrato do IFRO com a operadora.

#6 - 07/09/2020 22:57 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Data prevista alterado de 31/07/2020 para 30/09/2020

#7 - 08/11/2020 21:55 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 31/12/2020

- % Terminado alterado de 20 para 50

#8 - 08/03/2021 13:19 - Érica Araújo Jennings Coutinho

- Data prevista alterado de 31/12/2020 para 31/07/2021