

## ASCOM - Assessoria de Comunicação e Eventos - Ação #4559

Objetivo Estratégico # 33 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos.

Ação # 534 (Em Andamento): 8. Fortalecer a comunicação institucional junto aos públicos estratégicos

Ação # 3347 (Em Andamento): Fortalecer a divulgação dos processos seletivos do IFRO

### Campanha radiofônica e Mídia online para o PS 2021/1 - 1ª fase

24/11/2019 19:44 - REIT ASCOM

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	01/08/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	20/12/2020
<b>Atribuído para:</b>	REIT ASCOM	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora

#### Descrição

Elaborar roteiro para spot de 30" do PS 2021

Valores estimados de acordo com a planilhas da campanha de rádio PS 2020 em anexo

#### Histórico

##### #1 - 26/06/2020 17:21 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Título alterado de Spot para campanha radiofônica do PS 2021 para Campanha radiofônica, Carro de Som e Mídia online para o PS 2021/1

- Data prevista alterado de 31/08/2020 para 30/09/2020

- Início alterado de 01/07/2020 para 01/08/2020

Campanhas para as mídias:

**Rádio** - R\$ 31.922,67

**Carro de som** - R\$ 151,20 p/h - 10 dias de divulgação - 9 municípios (Pvh, Jar, Jip, Cac, Vil, Ari, Col, GM e SMG) - R\$ 13.590,00

**Mídia online** - facebook, Instagram e Google - R\$ 10.000,00

##### #2 - 08/11/2020 21:52 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Data prevista alterado de 30/09/2020 para 30/11/2020

- % Terminado alterado de 0 para 70

##### #3 - 08/11/2020 22:09 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Situação alterado de Não Iniciada para Em Andamento

##### #4 - 14/12/2020 11:32 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Tipo alterado de Ação para Ação

- Título alterado de Campanha radiofônica, Carro de Som e Mídia online para o PS 2021/1 para Campanha radiofônica e Mídia online para o PS 2021/1 - 1ª fase

- Data prevista alterado de 30/11/2020 para 20/12/2020

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 70 para 100

Orçamento Rádio EBC - Planilha 005 - R\$ 25.976,56

Orçamento Rádio e Redes Sociais - Planilha 006 - R\$ 37.893,84

Total: **63.870,40**

##### #5 - 14/12/2020 11:40 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha

- Arquivo 0005.2020 IFRO alterada5.pdf adicionado

- Arquivo 0006.2020 IFRO alterada3.pdf adicionado

Retificação das planilhas

Orçamento Rádio EBC - Planilha 0005.2020 - IFRO alterada5 - R\$ 40.810,42

Orçamento Rádio e Redes Sociais - Planilha 0006.2020 - IFRO alterada3 - R\$ 35.695,73

Total: **76.506,15**

**#6 - 14/12/2020 11:40 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

- Arquivo excluído (0014.19 IFRO\_ALTERADA.pdf)

**#7 - 14/12/2020 11:40 - Janaina Maria Ferri Candea Saldanha**

- Arquivo excluído (0013.19 IFRO\_ALTERADA.pdf)

### Arquivos

---

0005.2020 IFRO alterada5.pdf	40,4 KB	14/12/2020	Janaina Maria Ferri Candea Saldanha
0006.2020 IFRO alterada3.pdf	43 KB	14/12/2020	Janaina Maria Ferri Candea Saldanha