

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #47259

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3462 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção de 04 Salas de Aula - Campus Ariquemes

Atividade # 6850 (Concluída): Análise e Aprovação de Medições

[ARI] [04 SALAS] Análise e Aprovação de 6ª Medição

21/02/2021 15:05 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	02/10/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	31/12/2020
Atribuído para:	CPROJ - PROAD Reitoria	% Terminado:	100%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			
Análise Prévia de Planilha de Medição; Aprovação de Planilha de Medição; Análise de Documentação Técnica Auxiliar (memorial de cálculo, relatório fotográfico e diário de obras); Ateste de Nota Fiscal no SEI; Atualização do SIMEC;			

Histórico

#1 - 21/02/2021 15:08 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Não Iniciada para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

A 6ª Medição foi apresentada em 02/10/2020 e aprovada em 30/10/2020 pelo servidor Paulo Gustavo, conforme E-mail Solicitação/Aprovação/Envio NF de 6ª Medição (SEI 1121391).

A Nota Fiscal da NF 630 - 6ª Medição (SEI 1121426) foi atestada em 17/12/2020, conforme Ateste da NF 630 - 6ª Medição (SEI 1121429).

Houve a necessidade de retificação da Nota Fiscal da 6ª Medição, sendo apresentada nova fatura da seguinte forma:

A Nota Fiscal N 644 - 6ª Medição (1142119) foi atestada em 11/01/2021, conforme Ateste - NF nº 644 - 6ª Medição (SEI 1142121).