

PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #6859

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3463 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Conclusão da Construção de 03 Salas de Aula e Banheiros - Campus Ariquemes

Atividade # 5405 (Concluída): Rotina Administrativa de Fiscalização da Obra

[ARI] [CONCLUSÃO 03 SALAS] Atividades Técnico-Administrativas enquanto Fiscal de Obra

25/03/2020 20:09 - DEINF - PROAD Reitoria

Situação:	Concluída	Início:	12/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/11/2020
Atribuído para:	DEINF - PROAD Reitoria	% Terminado:	90%
		Tempo estimado:	0.00 hora
		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 28/07/2020 09:55 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 11/07/2020 para 08/09/2020

#3 - 04/10/2020 22:17 - DEINF - PROAD Reitoria

- Data prevista alterado de 08/09/2020 para 13/11/2020

#4 - 21/02/2021 15:50 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 90

Considerando que o Exercício 2020 encerra-se com o contrato em execução, as atividades serão continuadas no PAT 2021, por meio da Ação #49797, disponível no link: <https://planejamento2021.ifro.edu.br/redmine2/issues/49797>.