

## PROAD - Pró-Reitoria de Administração - Atividade #8467

Objetivo Estratégico # 27 (Em Andamento): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica.

Desafio Estratégico # 549 (Concluída): 2. Ampliar e consolidar a infraestrutura acadêmica, administrativa e tecnológica

Ação Setorial - Reitoria # 3294 (Concluída): Garantir a infraestrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades administrativas e pedagógicas

Ação # 3942 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização das Obras e Serviços de Engenharia do IFRO

Ação # 3467 (Concluída): Realizar o efetivo acompanhamento e fiscalização da Obra de Construção do Bloco Administrativo/Pedagógico e Urbanismo - 1ª Etapa Implantação Campus Avançado São Miguel do Guaporé

Ação # 5360 (Concluída): Análise e Elaboração de Termos Aditivos

### [SMG] [BLOCO ADMINISTRATIVO/PEDAGÓGICO] Levantamentos e Elaboração de 4º Termo Aditivo

22/09/2020 12:30 - DEINF - PROAD Reitoria

<b>Situação:</b>	Concluída	<b>Início:</b>	23/07/2020
<b>Prioridade:</b>	Normal	<b>Data prevista:</b>	09/10/2020
<b>Atribuído para:</b>	CPROJ - PROAD Reitoria	<b>% Terminado:</b>	100%
		<b>Tempo estimado:</b>	0.00 hora
		<b>Tempo gasto:</b>	0.00 hora
<b>Descrição</b>			
Levantamento de Quantitativos; Elaboração de Planilha Orçamentária; Elaboração de Parecer Técnico; Atualização SIMEC.			
Atentar-se ao Parecer Referencial 212/2019 - Alterações de Contratos de Obras, disponível no link: <a href="https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos">https://portal.ifro.edu.br/normativos-internos</a>			

#### Histórico

#2 - 21/02/2021 16:28 - DEINF - PROAD Reitoria

- Situação alterado de Em Andamento para Concluída

- % Terminado alterado de 0 para 100

O 4º Termo Aditivo REIT - CCONV (SEI 1041074) foi formalizado em 08/10/2020.