

Campus Colorado do Oeste - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
46953	Ação	Crédito orçamentário ação 20RL - (Investimento)	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
46951	Ação	Crédito orçamentário ação Ação 20RL - (Custeio) - Funcionamento EPCT - COVID19	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	18/03/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3625	Ação	Instalação do Combate a Incêndio e Panico	Concluída	Normal	CCONV Campus Colorado do Oeste	31/10/2020	31/12/2020	10	Campus Colorado do Oeste
3624	Ação	Iniciar a Obra de reforma da Coordenação de Animais de Grande Porte	Concluída	Normal	CCONV Campus Colorado do Oeste	01/07/2020	31/12/2020	20	Campus Colorado do Oeste
3623	Ação	Iniciar a obra de Reforma do Bloco A	Concluída	Normal	CCONV Campus Colorado do Oeste	01/07/2020	31/12/2020	10	Campus Colorado do Oeste
3622	Ação	Fazer Licitação de projeto de combate a incêndio e Panico.	Concluída	Normal	CCL Campus Colorado do Oeste	01/09/2020	15/10/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3621	Ação	Fazer Licitação para reforma Coordenação de Animais de Grande Porte	Em Andamento	Normal	CCL Campus Colorado do Oeste	01/06/2020	30/06/2020	0	Campus Colorado do Oeste
3620	Ação	Fazer Licitação para reforma da do bloco A	Concluída	Normal	CCL Campus Colorado do Oeste	01/06/2020	30/06/2020	0	Campus Colorado do Oeste
3618	Ação	Contratação de Elaboração de Projeto de Engenharia	Concluída	Normal	CCL Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	31/03/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3617	Ação	Crédito extra orçamentário	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3615	Ação	Crédito orçamentário ação 00PI	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3614	Ação	Crédito orçamentário ação 4572	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3612	Ação	Crédito orçamentário ação 20RL - Custeio	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3609	Ação	Crédito orçamentário 2994	Concluída	Normal	COFIN Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3432	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3426	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3423	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3418	Ação	A36 -Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3417	Ação	A33 - Criar site backup dos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3413	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
3383	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2603	Ação	Promover um curso de capacitação sobre elaboração de projetos de pesquisa	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	04/08/2020	04/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2524	Ação	Viabilizar a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, conforme o disposto no PDI	Concluída	Normal	CPOSG Campus Colorado do Oeste	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2523	Ação	Revisar e propor atualização nos PPCs de cursos de pós-graduação que estiverem em andamento	Concluída	Normal	CPOSG Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2522	Ação	Ofertar cursos de especialização Lato Sensu, conforme o proposto no PDI	Concluída	Normal	CPOSG Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2521	Ação	Divulgar por meio de mecanismos institucionais as ações dos grupos de pesquisa	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	06/05/2020	30/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2520	Ação	Publicar um edital para seleção de projetos de pesquisa integrada ao ensino	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2519	Ação	Publicar um edital para seleção de projetos de pesquisa integrada a extensão	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2518	Ação	Realizar o 10º Seminário de Iniciação Científica do IFRO Campus Colorado do Oeste	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2517	Ação	Viabilizar as propostas elaboradas e promovidas pela ARINT, PROEX e PROPESP	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2516	Ação	Publicar uma chamada pública para cadastro de empresas e instituições para parcerias	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CPI Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	14/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2515	Ação	Divulgar editais de pesquisa de agências de fomento externas ao IFRO	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2498	Ação	Melhorar a estrutura para eventos e comunicação	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Colorado do Oeste
2497	Ação	Melhorar a comunicação interna do campus (desafio conjunto)	Rejeitada	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
2496	Ação	Monitorar e registrar indicadores da comunicação institucional	Rejeitada	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
2494	Ação	Promover os canais de comunicação institucional junto a comunidade interna do campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/02/2020	15/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2493	Ação	Produção de conteúdos para publicação nos vários canais de comunicação	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	90	Campus Colorado do Oeste
2492	Ação	Colaborar na realização e divulgação de eventos institucionais	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste
2491	Ação	Promover ações conjuntas com setores (direções, departamentos, coordenações) para divulgar o Campus em eventos externos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
2490	Ação	Fortalecer a relação com a imprensa local e regional	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
2489	Ação	Promover os canais de comunicação institucional junto a comunidade externa do campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Colorado do Oeste
2488	Ação	Realizar divulgação dos processos de seleção de alunos e outros Editais	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	50	Campus Colorado do Oeste
2487	Ação	Colaborar na realização e divulgação de eventos institucionais	Concluída	Normal	CCOM Campus Colorado do Oeste	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Colorado do Oeste