

Campus Jaru - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47198	Ação	Lançar edital de extensão (Projetos) com taxa de bancada Enfrentamento COVID	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/04/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
47197	Ação	Apoio à Alimentação Escolar (PNAE)	Concluída	Normal	CAED Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
47196	Ação	Aquisição de Material Permanente para atender as atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
47181	Ação	Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Bloco Pedagógico e Salas de Aula	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/06/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7814	Ação	Promover a Aquisição/Contratação de bens e serviços (Demanda Recurso Extraorçamentário)	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7746	Ação	Ofertar cursos EaD	Concluída	Normal	CFIC Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7598	Ação	Apoio na implantação do CTI - Campus Jaru	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7498	Ação	Disponibilizar bolsas à discentes participantes de projetos de pesquisa	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	01/01/2020	31/10/2020	100	Campus Jaru
7497	Ação	Fomentar edital de apoio a publicação de artigos científicos	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	01/06/2020	30/11/2020	100	Campus Jaru
7043	Ação	Acompanhar a execução da Obra de Construção da Guarita, Pórtico de Entrada e Gradil, Arruamento e Urbanização - Campus Jaru	Concluída	Normal	C CONV Campus Jaru	01/03/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7029	Ação	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7028	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
7017	Ação	A02 - Buscar parcerias com instituições externas, visando o aumento do número de capacitações e a redução dos custos.	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	02/02/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7016	Ação	A03 - Promover a troca de conhecimentos internos entre os servidores de TIC lotados no IFRO.	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7015	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC.	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7012	Ação	A41 - Elaborar materiais de apoio	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7011	Ação	A47 - Melhorar atendimento dos níveis de suporte de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7010	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7009	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
7008	Ação	A24 - Realizar implantações de sistemas	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7007	Ação	A21 - Manter infraestrutura dos serviços de TIC atualizadas	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7006	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7005	Ação	A18 - Realizar campanha de conscientização dos usuários sobre boas práticas de segurança da informação da TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7004	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7003	Ação	A17 - Definir e elaborar materiais de conscientização de usuários sobre boas práticas de segurança da informação da TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7002	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7001	Ação	A36 - Contratar/renovar enlaces de acesso à internet	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
7000	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
5684	Ação	A25 - Realizar implantações de sistemas	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
5683	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Jaru	30/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
5156	Ação	Viabilizar procedimento para instalação/Funcionamento de Grupo Gerador na Unidade	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
4966	Ação	Promover a Manutenção; Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade (Demanda Recurso Extraorçamentário)	Concluída	Normal	CCONV Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
4962	Ação	Ofertar Auxílios Estudantis (crédito extra-orçamentário)	Concluída	Normal	CAED Campus Jaru	10/02/2020	15/12/2020	100	Campus Jaru
4910	Ação	Elaborar junto aos setores o mapeamento e padronização dos principais processos de cada departamento da unidade, e em seguida divulgar os fluxos aos servidores	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGAB Campus Jaru	02/02/2020	31/12/2020	10	Campus Jaru
4326	Ação	Realizar os trâmites necessários para viabilizar parcerias com o setor público e provado.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	0	Campus Jaru
4325	Ação	Realizar os trâmites necessários para firmar parcerias com o setor produtivo	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	0	Campus Jaru
4064	Ação	Viabilizar o Suprimento da Necessidade de Material e Equipamentos da Unidade	Concluída	Normal	CPALM Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3849	Ação	Incentivar a comunidade acadêmica a desenvolver projetos voltados a agenda 21	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
3848	Ação	Incentivar a participação de docentes e TAE em atividades voltadas a prestação de serviços para a comunidade	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
3847	Ação	Incentivar a comunidade acadêmica a desenvolver ações voltadas a atividades culturais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
3593	Ação	Implementar ferramentas de gestão nas Rotinas do Setor para otimizar a aplicação de recursos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3590	Ação	Viabilizar a elaboração de Calendário de Eventos Institucionais	Concluída	Normal	CGAB Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3586	Ação	Viabilizar a elaboração de Plano de Aquisição/Contratação de Materiais/Serviços para o Campus	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3584	Ação	Viabilizar procedimento para Execução do Projeto de Prevenção Contra Pânico e Incêndio (castelo d'agua, poço artesiano, etc)	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3582	Ação	Viabilizar Licitação Aquisição do Centro de Manejo de Animais para área experimental	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3581	Ação	Acompanhar a execução do Bloco de Salas de Aula (04 salas)	Concluída	Normal	CCONV Campus Jaru	01/01/2020	16/11/2020	100	Campus Jaru
3577	Ação	Viabilizar Contratação/Aquisição para Construção e estruturação de Clínica Veterinária e Laboratórios específicos	Concluída	Normal	CCL Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3574	Ação	Promover a Manutenção Predial da Unidade	Concluída	Normal	CSG Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3569	Ação	Promover a Manutenção; Fiscalização e Gestão dos Contratos Vigentes da Unidade	Concluída	Normal	CCONV Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
3267	Ação	Promover Dia Mundial da Saúde	Rejeitada	Normal	CGP Campus Jaru	01/04/2020	29/04/2020	100	Campus Jaru
2651	Ação	Realizar os trâmites necessários para efetivação de visitas técnicas para alunos do campus	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2602	Ação	Realizar o acompanhamentos das atividades de Permanência e êxito	Concluída	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2601	Ação	Incentivar e apoiar o desenvolvimento de projetos multi, inter e transdisciplinar.	Concluída	Normal	DAPE Jaru	04/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2514	Ação	REALIZAR O ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE PERMANÊNCIA E ÊXITO	Concluída	Normal	DE Campus Jaru	10/02/2020	12/12/2020	70	Campus Jaru
2513	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	Normal	CRA Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
2512	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito dos discentes.	Concluída	Normal	NAPNE Campus Jaru	15/01/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2511	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito dos discentes.	Concluída	Normal	CAED Campus Jaru	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Jaru
2442	Ação	Prestar apoio à Comissão responsável pela elaboração do PPC do curso de Pós-Graduação a ser ofertado pela unidade	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	06/05/2020	06/12/2020	100	Campus Jaru
2439	Ação	Definir o curso de Pós-Graduação Lato Sensu a ser ofertado pelo Campus, de acordo com a demanda local e a disponibilidade de professores.	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	10/02/2020	30/11/2020	100	Campus Jaru
2435	Ação	Prestar apoio a Coordenação de Educação a Distância na oferta de cursos de Pós-Graduação	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	03/02/2020	20/12/2020	100	Campus Jaru
2434	Ação	Verificar as demandas e prestar apoio, no que for possível, às empresas da região.	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	20/05/2020	07/12/2020	100	Campus Jaru
2430	Ação	Divulgar as ações e editais do departamento junto aos discentes e servidores	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	09/03/2020	30/11/2020	100	Campus Jaru
2424	Ação	Organizar, conjuntamente ao Ensino e Extensão, a Semana de Ciência e Tecnologia do Campus.	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	10/08/2020	09/11/2020	100	Campus Jaru
2408	Ação	Fomentar Edital de incentivo à execução de projetos integradores (Ensino, Pesquisa e Extensão).	Concluída	Normal	DEPESP Campus Jaru	01/06/2020	30/12/2020	100	Campus Jaru
2384	Ação	Incentivar a participação em programa de ensino, pesquisa e extensão no exterior	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CI Campus Jaru	24/03/2020	23/12/2020	100	Campus Jaru
2383	Ação	Realizar ações voltadas ao planejamento de cursos de formação inicial e/ou continuada de linguagens para a comunidade interna e externa	Concluída	Normal	CI Campus Jaru	10/02/2020	21/12/2020	100	Campus Jaru
2378	Ação	Lançar edital (Cursos FIC) com taxa de bancada	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	10	Campus Jaru
2359	Ação	Lançar edital para (curricularização da extensão) integrando disciplinas do curso superior em Medicina Veterinária	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2353	Ação	Lançar edital integrador (pesquisa, ensino e extensão) com taxa de bancada	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2338	Ação	Lançar edital de extensão (eventos) que envolva a comunidade interna e externa com taxa de bancada	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2328	Ação	Disponibilizar bolsas discentes extensionistas em edital de extensão (Projetos)	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2315	Ação	Lançar edital de extensão (Projetos) com taxa de bancada	Concluída	Normal	DEPEX Campus Jaru	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Jaru
2013	Ação	Viabilizar e acompanhar a oferta do curso de Nível Superior	Concluída	Normal	DAPE Jaru	01/01/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2011	Ação	Ofertar cursos técnicos, nas modalidades Integrado e Subsequente ao Ensino Médio	Concluída	Normal	DAPE Jaru	01/01/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2004	Ação	Acompanhar e Aprimorar os Projetos Pedagógicos de Cursos	Concluída	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
2003	Ação	Promover investimentos na qualificação dos servidores, em especial, na formação tecno-pedagógica dos docentes.	Concluída	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
2001	Ação	Planejar e organizar a oferta de cursos técnicos subsequentes na modalidade EAD	Concluída	Normal	CEAD Campus Jaru	05/02/2020	30/06/2020	100	Campus Jaru
2000	Ação	Oferta de curso de pós-graduação na modalidade EAD	Concluída	Normal	CEAD Campus Jaru	02/01/2020	09/12/2020	100	Campus Jaru
1999	Ação	Viabilizar a oferta de curso de Graduação na modalidade EAD	Concluída	Normal	CEAD Campus Jaru	01/04/2020	01/07/2020	100	Campus Jaru
1997	Ação	Promover o envolvimento da comunidade acadêmica em projetos de Ensino, Pesquisa e Extensão (DE)	Concluída	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
1994	Ação	Viabilizar a execução de projetos e eventos integradores (DE)	Concluída	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
1992	Ação	Adequação da oferta de cursos conforme demanda local de cursos técnicos e graduação	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DAPE Jaru	03/02/2020	22/12/2020	100	Campus Jaru
1954	Ação	Realizar Plano Anual de Capacitação	Concluída	Normal	CGP Campus Jaru	05/03/2020	30/11/2020	100	Campus Jaru
1896	Ação	Promover V Viva Melhor	Concluída	Normal	CGP Campus Jaru	01/10/2020	28/10/2020	100	Campus Jaru