

Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
47208	Ação	Custear despesas com bens de consumo	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
47207	Ação	Custear despesas serviços continuados	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
7877	Ação	Custear serviço ajuste projetos dos bombeiros - casa de bomba	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	70	Campus Ji-Paraná
7035	Ação	Ofertar bolsas e taxas de bancadas para novos editais de 2020.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	01/04/2020	22/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
7022	Ação	Realizar eventos de divulgação científica.	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	31/03/2020	22/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
6988	Ação	Efetuar pagamento das bolsas de projetos de pesquisa de ano anterior ainda em vigência (2019 - 2020)	Concluída	Normal	DESPEPSP Campus Ji-Paraná	01/01/2020	22/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
6813	Ação	Viabilizar climatizadores e/ou ventiladores no centro de convivência	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
6278	Ação	Formalizar termos de cooperação técnica com instituições públicas e privadas, incluindo cooperativas e associações de produtores e outras relacionadas aos arranjos produtivos locais.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
6277	Ação	Fortalecer a parceria com a Univerdidade de Autonoma de Beni	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	03/03/2020	30/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
6276	Ação	Realizar parceria com a FUNASA para a criação do Laboratório de Águas e a Recuperação de Áreas Degradadas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	Ellen Silva CAMPUS JI-PARANÁ	03/03/2020	30/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
5162	Ação	Fomentar Cooperação técnica via Incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
5161	Ação	Fortalecer a divulgação dos eventos esportivos e culturais com participações do IFRO	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
5160	Ação	Estabelecer contato do IFRO com as outras instituições estaduais e municipais.	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
5159	Ação	Apoiar a implantação de Rádio Web	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
5158	Ação	Ampliar os meios de divulgação do processo seletivo	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
5157	Ação	Apoiar eventos com alunos finalistas do ensino fundamental II e médio.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	10	Campus Ji-Paraná
4952	Ação	Readequar ações PAT diversos setores da unidade	Concluída	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4885	Ação	Promover melhorias na biblioteca	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	30/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4884	Ação	Construir rampa acessível para NAPNE	Concluída	Alta	CSG Campus Ji-Paraná	02/01/2020	09/07/2020	100	Campus Ji-Paraná
4882	Ação	Prover manutenção Elevador prédio química/floresta	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4881	Ação	Construir um bloco para atender os laboratórios de física, biologia, microbiologia, hidrologia, dendrometria, sensoriamento, geoprocessamento entre outros	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4880	Ação	Construir e ambientar espaço MAKER	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	70	Campus Ji-Paraná
4361	Ação	N08 - Aprimorar os serviços de desenvolvimento e manutenção de sistemas de informação	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4360	Ação	N05 - Aprimorar canais de comunicação para divulgação das iniciativas de TIC no IFRO.	Rejeitada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4351	Ação	N07 - Ampliar a aderência às normas e boas práticas em segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2021	100	Campus Ji-Paraná
4350	Ação	N06 - Fomentar a cultura de Segurança de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4349	Ação	N14 - Elevar o nível de satisfação dos usuários em relação aos serviços de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/06/2022	100	Campus Ji-Paraná
4348	Ação	N01 - Aprimorar a gestão de pessoal de TIC	Concluída	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4174	Ação	Custear despesas com serviços diversos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4167	Ação	Executar créditos de investimento	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4165	Ação	Custear despesas com serviços continuados	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4163	Ação	Custear despesas com bens de consumo	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4162	Ação	Custear despesas com diárias administrativas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4154	Ação	Custear despesas com passagens e ressarcimento de passagens administrativas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4124	Ação	Adequar Centro meteorológico	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4123	Ação	Adequar laboratórios dos cursos Técnico e Engenharia Florestal (Elétrico e Estrutural)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80	Campus Ji-Paraná
4122	Ação	Promover melhorias na iluminação das passarelas existentes	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80	Campus Ji-Paraná
4120	Ação	Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade (informática)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4117	Ação	Implantar o Plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4116	Ação	Elaborar plano manutenção equipamentos da unidade, exceto informática.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4114	Ação	Substituir TV salas de aula	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4113	Ação	Adquirir equipamentos Lab. Física	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4111	Ação	Adequar laboratório de física, com construção de sala para armazenamento de materiais e produtos confeccionados	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4108	Ação	Restruar lab. Biologia (infraestrutura equipamentos vidrarias reagentes etc)	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4107	Ação	Criar laboratorio didatico-pedagogico	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4106	Ação	Instalar persianas ou aplicar insuflm salas de aula/labs	Com Impedimento-COVID 19	Alta	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4104	Ação	Instalar Disjunstores para os ar condicionados das salas de aula/labs	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	80	Campus Ji-Paraná
4103	Ação	Ambientar centro/área de convivência	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4101	Ação	Equipar copa área biblioteca	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4100	Ação	Substituir ar condicionado NIMPI	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
4098	Ação	Equipar laboratorios florestas (botanica, incendios florestais, etc)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4097	Ação	Adquirir equipamentos laboratorios (quimica)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4096	Ação	Proporcionar manutenção equipamentos laboratorios, exceto informática	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	30	Campus Ji-Paraná
4095	Ação	Estruturar de espaço para armários de alunos	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4094	Ação	Reformar setor de limpeza e área de convivência do setor terceirizado.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4089	Ação	Ampliar/adequar estacionamento	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4088	Ação	Reformar/adequar antigo laboratório de artes (devolver à artes)	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4087	Ação	Construir área coberta de espera lateral da portaria principal	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4084	Ação	Construir sala para os professores dos cursos técnicos de florestas e engenharia florestal, com recursos da unidade	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4078	Ação	Reestruturar laboratórios Informática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4077	Ação	Reestruturar laboratórios Química	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4076	Ação	Ampliar espaço do NIMPI	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
4053	Ação	Construir passarelas ligando os diversos setores do Campus	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	30	Campus Ji-Paraná
3656	Ação	Promover junto com o Depex Jipa reuniões e ações para efetivação de parcerias junto aos escolas do campo	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Ji-Paraná	10/02/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
3601	Ação	Implantar estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas.	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	30	Campus Ji-Paraná
3599	Ação	Ampliar bloco de Engenharia Florestal com a construção de 2 novas salas de aula.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	30/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
3598	Ação	Construir espaço ecológico.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
3597	Ação	Construir prédio administrativo com dois pavimentos.	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	30	Campus Ji-Paraná
3596	Ação	Construir garagem para veículos oficiais.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	01/07/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
3564	Ação	Informar crédito executado ação 20RL CUSTEIO	Concluída	Alta	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
3563	Ação	Informar crédito executado ação 20RL INVESTIMENTO	Concluída	Alta	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
3562	Ação	Informar crédito executado ação 4572 CAPACITAÇÃO	Concluída	Alta	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
3561	Ação	Informar crédito executado ação 2994 ASSISTÊNCIA	Concluída	Alta	COFIN Campus Ji-Paraná	04/02/2020	05/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
3479	Ação	Efetivar o programa de acessibilidade da unidade	Concluída	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	10	Campus Ji-Paraná
3461	Ação	Construir portaria principal de acesso ao Campus.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2019	31/12/2019	0	Campus Ji-Paraná
3460	Ação	Construir portaria secundária e pavimentação da via de acesso.	Rejeitada	Normal	DPLAD Campus Ji-Paraná	02/01/2019	31/12/2019	0	Campus Ji-Paraná
2447	Ação	Estimular e disseminar a cultura empreendedora para a comunidade externa e interna	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	10/11/2019	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2446	Ação	Inauguração e funcionamento da incubadora	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	10/11/2019	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2046	Ação	Colaborar na organização e na execução dos conselhos de classes	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2045	Ação	Colaborar na organização da reunião de pais bimestral	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2038	Ação	Organizar juntamente com as coordenações de curso o acolhimento e integração dos alunos no início de cada período letivo	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	01/03/2020	100	Campus Ji-Paraná
2037	Ação	Apoiar a Diretoria de Ensino na recepção dos alunos ingressantes.	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
2036	Ação	Apoiar e colaborar na realização das reuniões de pais	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2035	Ação	Apoiar a realização dos conselhos de classe	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
2034	Ação	Realizar a análise de cotas nas matrículas dos cursos técnicos e de graduação	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/07/2020	100	Campus Ji-Paraná
2010	Ação	Efetivar o Ead no portal do Campus	Concluída	Normal	CCOM Campus Ji-Paraná	13/07/2020	30/10/2020	100	Campus Ji-Paraná
1996	Ação	Acompanhamento por meio de relatório mensal das ações da comissão de divulgação dos cursos para a sociedade.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	31/12/2020	10	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1995	Ação	Elaborar Portaria de Fortalecimento dos Cursos junto a sociedade.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGAB Campus Ji-Paraná	13/07/2020	28/08/2020	10	Campus Ji-Paraná
1905	Ação	Elaboração do edital interno sem fomento	Concluída	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	05/02/2020	15/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
1886	Ação	Disponibilizar recurso financeiro para o Centro de Idiomas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1885	Ação	Promover e ofertar Curso EJA- Ensino Médio na modalidade FIC	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CFIC Campus Ji-Paraná	01/10/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1833	Ação	Realizar contato com as instituições públicas e privadas para realização de parcerias	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CIEEC Campus Ji-Paraná	10/02/2020	10/12/2021	0	Campus Ji-Paraná
1832	Ação	Promover e ofertar cursos FIC no entorno do município de Ji-Paraná, conforme APLs.	Concluída	Urgente/Imediata	CFIC Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1831	Ação	Possibilitar a equipe de gestão realizar uma capacitação para captar recursos externos no moldes do Ministério da Economia	Rejeitada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	20/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1829	Ação	Firmar parcerias com outras instituições para fomentar a capacitação dos motoristas	Concluída	Normal	DEPEX Campus Ji-Paraná	20/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1824	Ação	Ampliar e fortalecer parcerias do NIMPI no processo de preservação e divulgação de documentos históricos regionais, bem como permitir a aquisição de novos equipamentos e softwares de digitalização e criação de bancos de dados para alimentação do site do	Rejeitada	Normal	DG Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1757	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos dos cursos Técnico e Graduação	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1701	Ação	Averiguar oportunidades de pós-graduação lato e stricto sensu para docentes e técnicos administrativos.	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	05/02/2020	10/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1698	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	Normal	NIT Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1697	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	24/03/2020	22/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1695	Ação	Auxiliar nas ações de divulgação científica, extensão e ensino.	Concluída	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	01/02/2020	22/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1692	Ação	Implementar do curso de pós-graduação em Ciências e Matemática	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1691	Ação	Oportunizar a oferta de curso de pós-graduação	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1688	Ação	Oportunizar a oferta de curso de escrita de projetos	Rejeitada	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/06/2020	0	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1682	Ação	Realizar divulgação tecnológica no campus Ji-Paraná	Concluída	Normal	NIT Campus Ji-Paraná	01/02/2020	22/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1679	Ação	Consolidar as ações propostas no PDP 2019/2020 para execução	Concluída	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	29/05/2020	09/10/2020	100	Campus Ji-Paraná
1671	Ação	Gerenciar e executar o recurso financeiro destinado à Assistência Estudantil.	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1670	Ação	Executar Matrículas e rematrículas dos Cursos de Integrados e Graduações	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	06/01/2020	28/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1497	Ação	Articular com DAPE, CAED, DEPESE E DEPEX a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1495	Ação	Realizar mensalmente o acompanhamento das ações de permanência e êxito	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1494	Ação	Incentivar, apoiar e consolidar ações de desenvolvimento tecnológico	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1493	Ação	Articular com a DG, DPLAD e CSG a estruturação de espaços para descanso dos alunos e para armários para os alunos	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	10	Campus Ji-Paraná
1492	Ação	Propor à Direção Geral a abertura de cursos técnicos e de graduação presenciais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
1491	Ação	Articular com a CCOM a divulgação dos editais, eventos institucionais e outras atividades aos alunos de cursos na modalidade EAD.	Concluída	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	03/10/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1490	Ação	Gerenciar a abertura e a execução do curso de graduação em PEDAGOGIA- EAD	Rejeitada	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1489	Ação	Buscar treinamentos in company sobre formação pedagógica em educação profissional.	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1488	Ação	Articular a implantação do estúdio de gravação de aulas e plataforma de disponibilização de aulas	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	11/11/2019	31/12/2020	80	Campus Ji-Paraná
1484	Ação	Realizar o levantamento da necessidade de cursos de capacitação e/ou atualização para os técnicos de laboratório	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	20/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1482	Ação	Verificar junto à coordenação de curso da Engenharia Florestal o acervo bibliográfico e realizar os encaminhamentos necessários	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	30/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1481	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos do curso de graduação em Engenharia Florestal	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	13/01/2020	14/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1480	Ação	Realizar a matrícula e rematrícula anual dos alunos do curso de graduação em Engenharia Florestal	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	13/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1479	Ação	Apoiar a oferta do curso de Engenharia Florestal	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	01/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1475	Ação	Estimular e apoiar os alunos a participarem dos cursos de nivelamento de português e matemática	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	20	Campus Ji-Paraná
1474	Ação	Ofertar cursos de nivelamento de português e matemática	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	01/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1473	Ação	Divulgar os editais de assistência estudantil aos alunos do curso de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	28/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1472	Ação	Realizar a análise de cotas dos alunos que farão matrícula no curso de graduação Pedagogia -EAD	Rejeitada	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	06/01/2020	31/07/2020	100	Campus Ji-Paraná
1471	Ação	Realizar um levantamento do acervo bibliográfico para o curso de graduação em Pedagogia-EAD	Rejeitada	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	24/02/2020	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1470	Ação	Realizar a matrícula dos alunos de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1469	Ação	Realizar os encaminhamentos necessários para a abertura do curso de graduação em Pedagogia -EAD	Rejeitada	Normal	DE Campus Ji-Paraná	11/11/2019	30/06/2020	0	Campus Ji-Paraná
1468	Ação	Apoiar a abertura e execução do curso de graduação em Pedagogia em EAD	Rejeitada	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	30/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1464	Ação	Realizar ações de divulgação dos cursos	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	30/11/2020	100	Campus Ji-Paraná
1463	Ação	Articular com as coordenações de curso as propostas de alterações e reformulação de PPC	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	02/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1461	Ação	Articular com a DE e coordenações de curso as solicitações de alunos na CRA	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1458	Ação	Apoiar a realização das reuniões de colegiado de curso e NDE	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1457	Ação	Selecionar junto aos coordenadores de curso o material informacional, visando a formação e ao desenvolvimento do acervo da biblioteca	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	20/02/2020	17/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1456	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito.	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1455	Ação	Promover ações e desenvolver metodologias que visam a permanência e êxito.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1452	Ação	Ofertar edital de projetos de ensino com ou sem recursos financeiros	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1451	Ação	Propor e promover ações que estimulem e melhorem a permanência e êxito do aluno	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1450	Ação	Propor e promover ações que estimulem e melhorem a permanência e êxito do aluno	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1448	Ação	Elaborar, organizar e preencher os instrumentos de controle acadêmico previstos nos regulamentos do IFRO.	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1447	Ação	Receber, organizar a distribuição e controlar o uso dos livros fornecidos pelo Programa Nacional do Livro Didático	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	02/01/2020	17/01/2021	100	Campus Ji-Paraná
1446	Ação	Elaborar planejamento de atividades, projetos, relatórios, estatísticas e demonstrativos dos serviços executados pela biblioteca.	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1445	Ação	Elaborar programas, projetos e/ou planos de atividades para melhor usufruto da Biblioteca pelo público	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1443	Ação	Incluir os alunos de cursos na modalidade EAD nas ações do setor	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	02/02/2020	20/04/2020	100	Campus Ji-Paraná
1442	Ação	Incluir os alunos de cursos na modalidade EAD nas ações do setor	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	50	Campus Ji-Paraná
1441	Ação	Estimular e apoiar a participação dos alunos EAD nas atividades institucionais	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1440	Ação	Estimular a participação dos alunos EAD nas atividades institucionais	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1434	Ação	Ofertar capacitação a todos professores e equipe do ensino sobre a formação pedagógica profissional	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1433	Ação	Fazer levantamento dos professores que não são licenciados e enviar um relatório à Diretoria de Ensino	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1430	Ação	Realizar o levantamento das demandas de quais metodologias de ensino e processos de avaliação a equipe docente precisa ser capacitada	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1429	Ação	Realizar encontros pedagógicos bimestralmente	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1428	Ação	Estimular a participação da equipe da CAED em cursos de mestrado e doutorado, e outros tipos de capacitação.	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1425	Ação	Estimular e apoiar a participação dos docentes e equipe de apoio pedagógico nos cursos de mestrados e doutorado, e em outros tipos de capacitação	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1424	Ação	Estimular e apoiar a participação dos docentes e dos servidores do DAPE e CAED nos cursos de mestrados e doutorado, e em outros tipos de capacitação	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1422	Ação	Articular com a CGP a oferta de cursos in company para a capacitação dos docentes e da equipe de apoio pedagógico	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1421	Ação	Convidar os servidores para participarem e/ou colaborarem nas ações do ensino	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1417	Ação	Propor temas para a capacitação dos servidores nas atividades pedagógicas.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1416	Ação	Estimular a participação dos professores e da equipe do DAPE nas reuniões administrativas e nas atividades pedagógicas.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1415	Ação	Realizar orientações à equipe da CAED, com relação às ações do ensino, nas reuniões administrativas	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1414	Ação	Realizar orientações a professores, a coordenações de curso e a equipe do DAPE, com relação às ações do ensino, nas reuniões administrativas	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1412	Ação	Colaborar na análise da viabilidade de abertura de cursos técnicos e de graduação presenciais após os resultados do estudo de demanda.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1368	Ação	Atender ao público beneficiário por meio de instruções gerais, empréstimo do acervo e disponibilização da plataforma virtual da Biblioteca	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1367	Ação	Apoiar a realização dos encontros pedagógicos bimestralmente	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1365	Ação	Estimular a participação dos alunos nas oficinas de técnicas de estudo dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1364	Ação	Apoiar as oficinas de técnicas de estudo aos alunos dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1363	Ação	Ofertar oficinas de técnicas de estudo aos alunos dos cursos técnicos e de graduação.	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	17/02/2020	20/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1358	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	Normal	CBIB Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1357	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	02/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1356	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1355	Ação	Apoiar e acompanhar a execução das ações propostas no plano de permanência e êxito	Concluída	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1353	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Concluída	Normal	CRA Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1352	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Rejeitada	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	27/01/2020	28/02/2020	100	Campus Ji-Paraná
1351	Ação	Apoiar a realização de estudos anuais para minimizar a superlotação nas salas de aulas nas turmas de primeiro ano dos cursos técnicos	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1349	Ação	Apoiar a Diretora de Ensino na oferta de Editais de Monitoria	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1348	Ação	Ofertar edital de monitoria com ou sem recursos financeiros	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	80	Campus Ji-Paraná
1345	Ação	Incentivar e apoiar o desenvolvimento e as ações de grêmios estudantis e diretórios acadêmicos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1342	Ação	Promover ações de promoção à saúde	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1341	Ação	Apoiar e incentivar ações de combate ao preconceito e respeito à diversidade.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1339	Ação	Promover ações de combate ao preconceito e respeito à diversidade.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	20	Campus Ji-Paraná
1336	Ação	Incentivar e promover a participação dos discentes nos conselhos e colegiados da instituição.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1332	Ação	Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1331	Ação	Viabilizar e incentivar a participação dos discentes em eventos de ensino, pesquisa, extensão, culturais e esportivos.	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	25/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1330	Ação	Apoiar as ações de fortalecimento do NAPNE	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	01/06/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1329	Ação	Fortalecer o NAPNE	Concluída	Normal	NAPNE Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1328	Ação	Apoiar as ações de fortalecimento do NAPNE	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1325	Ação	Promover cursos para servidores para capacitação sobre o uso de tecnologias e metodologias educacionais	Concluída	Normal	DE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1320	Ação	Propor melhorias no ambiente virtual de aprendizagem	Concluída	Normal	DAPE Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/01/2020	100	Campus Ji-Paraná
1319	Ação	Propor melhorias no ambiente virtual de aprendizagem	Concluída	Normal	CEAD Campus Ji-Paraná	03/01/2020	31/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1316	Ação	Articular com os alunos e a CCOM a implantação da Rádio Web	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CAED Campus Ji-Paraná	03/02/2020	31/12/2020	10	Campus Ji-Paraná

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
1309	Ação	Averiguar a disponibilidade de pós-graduação EAD	Concluída	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1303	Ação	Ofertar o Edital Integrador	Concluída	Alta	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	30/09/2020	100	Campus Ji-Paraná
1297	Ação	Informática Continuada	Com Impedimento-COVID 19	Normal	CGP Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1294	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	NIT Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1293	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	CPOSG Campus Ji-Paraná	02/02/2020	15/12/2020	100	Campus Ji-Paraná
1291	Ação	Averiguar a possibilidade de criação de um periódico no campus Ji-Paraná	Rejeitada	Normal	CPI Campus Ji-Paraná	03/02/2020	15/12/2020	0	Campus Ji-Paraná
1282	Ação	Auxiliar a implantação do curso de Pós-Graduação de Química Aplicada em Recursos Naturais	Concluída	Alta	CPOSG Campus Ji-Paraná	12/11/2019	18/12/2020	100	Campus Ji-Paraná