

## Campus Ji-Paraná - Tarefas

#	Tipo	Título	Situação	Prioridade	Atribuído para	Início	Data prevista	% Terminado	Projeto
4374	Ação	N04 - Melhorar os processos e soluções de Governança e Gestão de TIC	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	0	Campus Ji-Paraná
4363	Ação	N03 - Implementar ações que propiciem uma melhor execução dos recursos orçamentários em TIC do IFRO.	Não Iniciada	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	50	Campus Ji-Paraná
4358	Ação	N13 - Fornecer pacotes de softwares comerciais para atendimento das áreas do IFRO	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2020	40	Campus Ji-Paraná
4354	Ação	N12 - Disponibilizar aos usuários do IFRO recursos e serviços de TIC que aumentem a produtividade e melhorem o desempenho de suas atividades	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	80	Campus Ji-Paraná
4353	Ação	N11 - Estruturar ambientes de reuniões, auditórios e laboratórios	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	100	Campus Ji-Paraná
4352	Ação	N10 - Ampliar a capacidade e aprimorar a gestão da infraestrutura de TIC	Em Andamento	Normal	CGTI Campus Ji-Paraná	01/01/2020	31/12/2022	33	Campus Ji-Paraná